

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
• Répartition des taches	01/09/2025	11/09/2025
• Développement d'un site web	12/09/2025	21/10/2025
• Mise en place de l'architecture	22/10/2025	29/10/2025
• Gestion des utilisateurs et des accès	22/10/2025	10/11/2025
• Gestion des pannes	04/11/2025	21/11/2025
• Supervision ligne de production	17/11/2025	04/12/2025
• Analyse de sécurité de l'infrastructure	01/12/2025	18/12/2025

2025

